EVOLUCION POR CAPITULOS

(Millones pts)

CAPITULO jun-98 jul-98 ago-98 | sep-98 oct-98 nov-98 dic-98 feb-99 | mar-99 | abr-99 may-99 jun-99 jul-99 ago-99 | sep-99 oct-99 nov-99 dic-99 feb-00 | mar-00 | abr-00 may-00 jun-00 jul-00 ago-00 | sep-00 oct-00 nov-00
Demoliciones (Produccién mes) 10,885 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,158 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Demoliciones (Produccién acumulada) 10,885 10,885 10,885 10,885 10,885 10,885 10,885 10,885 10,885 10,885 10,885 10,885 10,885 10,885 10,885 10,885 10,885 10,885 10,885 10,885 11,043 11,043 11,043 11,043 11,043 11,043 11,043 11,043
Demoliciones (Coste Directo previsto mes) 8,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,477 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Demoliciones (Coste Directo previsto acumulado) 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 10,227 10,227 10,227 10,227 10,227 10,227 10,227 10,227
Demoliciones (Diferencia mes) 2,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,319 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Demoliciones (Diferencia acumulada) 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 0,816 0,816 0,816 0,816 0,816 0,816 0,816 0,816
Acond. del Terreno (Produccién mes) 4,255 16,366 16,907 8,255 0,748 2,503 0,000 11,831 2,141 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,004 0,000 1,737 1,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Acond. del Terreno (Produccién acumulada) 4,255 20,621 37,528 45,783 46,531 49,034 49,034 60,865 63,006 63,006 63,006 63,006 63,006 63,006 63,006 63,006 63,006 63,006 64,010 64,010 65,747 66,752 66,752 66,752 66,752 66,752 66,752 66,752
Acond. del Terreno (Coste Directo previsto mes) 1,864 11,937 9,786 5,756 0,369 1,707 0,000 6,469 2,259 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,909 0,000 3,421 0,909 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Acond. del Terreno (Coste Directo previsto acumulad 1,864 13,801 23,587 29,343 29,712 31,419 31,419 37,888 40,147 40,147 40,147 40,147 40,147 40,147 40,147 40,147 40,147 40,147 41,056 41,056 44,477 45,386 45,386 45,386 45,386 45,386 45,386 45,386,
Acond. del Terreno (Diferencia mes) 2,391 4,429 7,121 2,499 0,379 0,796 0,000 5,362 0,118 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,095 0,000 -1,684 0,096 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Acond. del Terreno (Diferencia acumulada) 2,391 6,820 13,941 16,440 16,819 17,615 17,615 22,977 22,859 22,859 22,859 22,859 22,859 22,859 22,859 22,859 22,859 22,859 22,954 22,954 21,270 21,366 21,366 21,366 21,366 21,366 21,366 21,366
Restauracion (Produccion mes) 0,000 0,938 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,053 1,665 2,073 1,108 0,747 0,000 2,324 1,768 0,000 0,000 1,553 0,000 0,000 2,945
Restauracion (Produccion acumulada) 0,000 0,938 0,938 0,938 0,938 0,938 0,938 0,938 0,938 0,938 0,938 0,938 0,938 0,938 2,991 4,656 6,729 7,837 8,584 8,584 6,260 8,028 8,028 8,028 9,581 9,581 9,581 12,526
Restauracion (Coste Directo previsto mes) 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,747 2,465 2,569 0,944 1,135 0,000 2,749 1,521 0,000 0,000 1,811 0,000 0,000 3,403
Restauracion (Coste Directo previsto acumulado) 0,000 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 2,547 5,012 7,581 8,525 9,660 9,660 6,911 8,432 8,432 8,432 10,243 10,243 10,243 13,646
Restauracion (Diferencia mes) 0,000 0,138 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,306 -0,800 -0,496 0,164 -0,388 0,000 0,425 0,247 0,000 0,000 -0,258 0,000 0,000 -0,458
Restauracion (Diferencia acumulada) 0,000 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,444 -0,356 -0,852 -0,688 -1,076 -1,076 -0,651 -0,404 -0,404 -0,404 -0,662 -0,662 -0,662 -1,120
Estructura (Produccin mes) 0,000 1,765 5,299 23,445 29,386 29,301 36,809 54,953 38,883 51,219 72,677 75,228 65,723 43,341 28,292 14,221 14,021 18,925 37,066 0,000  -106,514 0,000 0,000 0,000 5,664 0,000 0,000 0,000
Estructura (Produccion acumulada) 0,000 1,765 7,064 30,509 59,895 89,196 126,005 180,958 219,841 271,060 343,737 418,965 484,688 528,029 556,321 570,542 584,563 603,488 640,554 640,554 534,040 534,040 534,040 534,040 539,704 539,704 539,704 539,704
Estructura (Coste Directo previsto mes) 0,000 1,577 4,761 21,774 30,348 46,519 33,390 54,007 47,734 51,697 49,411 57,163 49,186 26,310 18,980 2,590 0,500 5,940 14,191 0,900 -50,405 0,000 0,000 0,000 5,170 0,000 0,000 0,000
Estructura (Coste Directo previsto acumulado) 0,000 1,577 6,338 28,112 58,460 104,979 138,369 192,376 240,110 291,807 341,218 398,381 447,567 473,877 492,857 495,447 495,947 501,887 516,078 516,978 466,573 466,573 466,573 466,573 471,743 471,743 471,743 471,743
Estructura (Diferencia mes) 0,000 0,188 0,538 1,671 -0,962 -17,218 3,419 0,946 -8,851 -0,478 23,266 18,065 16,537 17,031 9,312 11,631 13,521 12,985 22,875 -0,900 -56,109 0,000 0,000 0,000 0,494 0,000 0,000 0,000
Estructura (Diferencia acumulada) 0,000 0,188 0,726 2,397 1,435 -15,783 -12,364 -11,418 -20,269 -20,747 2,519 20,584 37,121 54,152 63,464 75,095 88,616 101,601 124,476 123,576 67,467 67,467 67,467 67,467 67,961 67,961 67,961 67,961
Cubiertas (Produccién mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,292 8,494 10,106 52,688 24,949 53,476 36,931 7,791 2,553 0,000 0,000 0,000 0,000
Cubiertas (Produccion acumulada) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,292 11,786 21,892 74,580 99,529 153,005 189,936 197,727 200,280 200,280 200,280 200,280 200,280
Cubiertas (Coste Directo previsto mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,302 7,197 8,238 49,787 22,547 4,046 31,427 7,450 1,744 0,000 0,000 0,000 0,000
Cubiertas (Coste Directo previsto acumulado) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,302 9,499 17,737 67,524 90,071 94,117 125,544 132,994 134,738 134,738 134,738 134,738 134,738
Cubiertas (Diferencia mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,990 1,297 1,868 2,901 2,402 49,430 5,504 0,341 0,809 0,000 0,000 0,000 0,000
Cubiertas (Diferencia acumulada) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,990 2,287 4,155 7,056 9,458 58,888 64,392 64,733 65,542 65,542 65,542 65,542 65,542
Fachadas (Produccion mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,693 3,724 30,658 20,898 49,515 63,813 53,746 112,095 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Fachadas (Produccién acumulada) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,693 8,417 39,075 59,973 109,488 173,301 227,047 339,142 339,142 339,142 339,142 339,142 339,142 339,142 339,142
Fachadas (Coste Directo previsto mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,117 4,060 22,071 13,501 36,590 44,734 87,413 60,063 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Fachadas (Coste Directo previsto acumulado) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,117 9,177 31,248 44,749 81,339 126,073 213,486 273,549 273,549 273,549 273,549 273,549 273,549 273,549 273,549
Fachadas (Diferencia mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,424 -0,336 8,587 7,397 12,925 19,079 -33,667 52,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Fachadas (Diferencia acumulada) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,424 -0,760 7,827 15,224 28,149 47,228 13,561 65,593 65,593 65,593 65,593 65,593 65,593 65,593 65,593
Albafiileria (Produccion mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,435 4,098 0,851 2,805 0,000 -4,895 1,364 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Albafiileria (Produccién acumulada) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,435 8,533 9,384 12,189 12,189 7,294 8,658 8,658 8,658 8,658 8,658 8,658 8,658
Albariileria (Coste Directo previsto mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,248 6,406 1,796 4,986 0,000 -7,935 1,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Albafiileria (Coste Directo previsto acumulado) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,248 12,654 14,450 19,436 19,436 11,501 12,513 12,513 12,513 12,513 12,513 12,513 12,513
Albaiileria (Diferencia mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,813 2,308 -0,945 2,181 0,000 3,040 0,352 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Albafiileria (Diferencia acumulada) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,813 -4,121 -5,066 7,247 -7,247 -4,207 -3,855 -3,855 -3,855 -3,855 -3,855 -3,855 -3,855
Revestimientos (Produccién mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,306 1,562 11,865 47,076 9,816 50,809 43,116 53,833 22,983 6,429 43,395 20,745
Revestimientos (Produccién acumulada) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,306 3,868 15,733 62,809 72,625 123,434 166,550 220,383 243,366 249,795 293,190 313,935
Revestimientos (Coste Directo previsto mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,901 1,583 14,306 13,906 24,663 43,778 40,718 44,731 22,227 7,072 34,530 16,063
Revestimientos (Coste Directo previsto acumulado) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,901 4,484 18,790 32,696 57,359 101,137 141,855 186,586 208,813 215,885 250,415 266,478
Revestimientos (Diferencia mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,595 -0,021 2,441 33,170 -14,847 7,031 2,398 9,102 0,756 -0,643 8,865 4,682
Revestimientos (Diferencia acumulada) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,595 0,616 -3,057 30,113 15,266 22,297 24,695 33,797 34,553 33,910 42,775 47,457
Carpinterias (Produccién mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,228 59,367 -46,972 34,169 30,524 45,130 43,600 85,795 56,056 44,769
Carpinterias (Produccién acumulada) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,228 70,595 23,623 57,792 88,316 133,446 177,046 262,841 318,897 363,666
Carpinterias (Coste Directo previsto mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,485 12,959 1,146 18,684 22,366 35,480 29,652 56,153 44,325 43,541
Carpinterias (Coste Directo previsto acumulado) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,485 16,444 17,590 36,274 58,640 94,120 123,772 179,925 224,250 267,791
Carpinterias (Diferencia mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,743 46,408 -48,118 15,485 8,158 9,650 13,948 29,642 11,731 1,228
Carpinterias (Diferencia acumulada) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,743 54,151 6,033 21,518 29,676 39,326 53,274 82,916 94,647 95,875
Cerrajeria (Produccién mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,757 4,484 2,418 0,000 0,000 0,000 0,000
Cerrajeria (Produccién acumulada) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,757 14,241 16,659 16,659 16,659 16,659 16,659
Cerrajeria (Coste Directo previsto mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,141 5,297 3,047 0,000 0,000 0,000 0,000
Cerrajeria (Coste Directo previsto acumulado) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,141 12,438 15,485 15,485 15,485 15,485 15,485
Cerrajeria (Diferencia mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,616 0,813 -0,629 0,000 0,000 0,000 0,000
Cerrajeria (Diferencia acumulada) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,616 1,803 1,174 1,174 1,174 1,174 1,174
Vidrios y Pinturas (Produccién mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,917 1,183 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,936 33,832 17,619 20,847 20,026 20,000 21,059 7,281
Vidrios y Pinturas (Produccién acumulada) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,917 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 3,036 36,868 54,487 75,334 95,360 115,360 136,419 143,700
Vidrios y Pinturas (Coste Directo previsto mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,239 1,598 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,265 26,599 10,984 20,198 13,308 17,941 17,285 15,742
Vidrios y Pinturas (Coste Directo previsto acumulado 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,239 2,837 2,837 2,837 2,837 2,837 2,837 4,102 30,701 41,685 61,883 75,191 93,132 110,417 126,159
Vidrios y Pinturas (Diferencia mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,322 0,415 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,329 7,233 6,635 0,649 6,718 2,059 3,774 -8,461
Vidrios y Pinturas (Diferencia acumulada) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,322 0,737 0,737 0,737 0,737 0,737 0,737 -1,066 6,167 12,802 13,451 20,169 22,228 26,002 17,541
Mobiliario Fijo (Produccién mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,510 3,805 8,951 12,386 2,130 15,403 20,252 61,008 68,657 46,763
Mobiliario Fijo (Produccion acumulada) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,510 12,315 21,266 33,652 35,782 51,185 71,437 132,445 201,102 247,865
Mobiliario Fijo (Coste Directo previsto mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,100 3,774 0,657 5,772 2,500 15,121 19,780 40,080 43,075 28,867
Mobiliario Fijo (Coste Directo previsto acumulado) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,100 12,874 13,531 19,303 21,803 36,924 56,704 96,784 139,859 168,726
Mobiliario Fijo (Diferencia mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,590 0,031 8,294 6,614 -0,370 0,282 0,472 20,928 25,582 17,896
Mobiliario Fijo (Diferencia acumulada) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,590 -0,559 7,735 14,349 13,979 14,261 14,733 35,661 61,243 79,139
Instalaciones (Produccién mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,532 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,955 15,605 24,154 16,349 30,246 88,593 55,527 83,199 75,364 46,371 37,214 70,737 60,655
Instalaciones (Produccion acumulada) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,532 0,532 0,532 0,532 0,532 0,532 0,532 0,532 0,532 0,532 0,532 12,487 28,092 52,246 68,595 98,841 187,434 242,961 326,160 401,524 447,895 485,109 555,846 616,501
Instalaciones (Coste Directo previsto mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,378 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,730 17,095 30,427 21,579 54,923 16,530 37,369 56,805 48,800 26,871 20,282 40,888 30,861
Instalaciones (Coste Directo previsto acumulado) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 14,108 31,203 61,630 83,209 138,132 154,662 192,031 248,836 297,636 324,507 344,789 385,677 416,538
Instalaciones (Diferencia mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,154 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,775 -1,490 6,273 -5,230 24,677 72,063 18,158 26,394 26,564 19,500 16,932 29,849 29,794
Instalaciones (Diferencia acumulada) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 -1,621 -3,111 9,384 -14,614 -39,291 32,772 50,930 77,324 103,888 123,388 140,320 170,169 199,963
Urbanizacién (Produccién mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,542 5,500 6,300 0,000
Urbanizacién (Produccién acumulada) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,542 8,042 14,342 14,342
Urbanizacién (Coste Directo previsto mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,248 4,350 4,195 0,000
Urbanizacién (Coste Directo previsto acumulado) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,248 6,598 10,793 10,793
Urbanizacién (Diferencia mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,294 1,150 2,105 0,000
Urbanizacién (Diferencia acumulada) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,294 1,444 3,549 3,549
Seguridad y Salud (Produccién mes) 0,000 3,787 1,894 1,515 0,530 2,689 0,947 1,420 0,473 0,379 0,568 0,568 0,757 0,568 0,379 0,189 0,303 0,227 0,568 0,379 13,684 3,183 3,182 3,182 3,182 3,182 13,975 1,909
Seguridad y Salud (Produccién acumulada) 0,000 3,787 5,681 7,196 7,726 10,415 11,362 12,782 13,255 13,634 14,202 14,770 15,527 16,095 16,474 16,663 16,966 17,193 17,761 18,140 31,824 35,007 38,189 41,371 44,553 47,735 61,710 63,619
Seguridad y Salud (Coste Directo previsto mes) 0,000 4,300 2,150 1,720 0,602 3,053 1,075 1,613 0,538 0,430 0,645 0,645 0,860 0,645 0,430 0,215 0,344 0,258 0,645 0,430 1,902 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 8,345 1,140
Seguridad y Salud (Coste Directo previsto acumuladg 0,000 4,300 6,450 8,170 8,772 11,825 12,900 14,513 15,051 15,481 16,126 16,771 17,631 18,276 18,706 18,921 19,265 19,523 20,168 20,598 22,500 24,400 26,300 28,200 30,100 32,000 40,345 41,485
Seguridad y Salud (Diferencia mes) 0,000 0,513 -0,256 -0,205 0,072 -0,364 -0,128 -0,193 -0,065 -0,051 -0,077 -0,077 -0,103 -0,077 -0,051 -0,026 -0,041 -0,031 -0,077 -0,051 11,782 1,283 1,282 1,282 1,282 1,282 5,630 0,769
Seguridad y Salud (Diferencia acumulada) 0,000 0,513 -0,769 0,974 -1,046 -1,410 -1,538 -1,731 -1,796 -1,847 -1,924 -2,001 2,104 2,181 2,232 2,258 -2,299 -2,330 -2,407 2,458 9,324 10,607 11,889 13,171 14,453 15,735 21,365 22,134
Adecuacion F1 (Produccién mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 118,321 15,448 10,594 19,251 21,858 0,694 21,688 2,647
Adecuacion F1 (Produccién acumulada) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 118,321 133,769 144,363 163,614 185,472 186,166 207,854 210,501
Adecuacion F1 (Coste Directo previsto mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 38,984 11,708 4,020 7,143 8,001 0,524 13,524 3,043
Adecuacion F1 (Coste Directo previsto acumulado) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 38,984 50,692 54,712 61,855 69,856 70,380 83,904 86,947,
Adecuacion F1 (Diferencia mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 79,337 3,740 6,574 12,108 13,857 0,170 8,164 -0,396
Adecuacion F1 (Diferencia acumulada) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 79,337 83,077 89,651 101,759 115,616 115,786 123,950 123,554
Adecuacion F2 (Produccién mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 55,014 5,052 40,513 44,245 27,518 21,071 41,923 6,759
Adecuacion F2 (Produccién acumulada) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 55,014 60,066 100,579 144,824 172,342 193,413 235,336 242,095
Adecuacion F2 (Coste Directo previsto mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 27,805 4,533 25,509 30,556 19,225 19,960 41,418 4,113
Adecuacion F2 (Coste Directo previsto acumulado) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 27,805 32,338 57,847 88,403 107,628 127,588 169,006 173,119
Adecuacion F2 (Diferencia mes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 27,209 0,519 15,004 13,689 8,293 1,111 0,505 2,646
Adecuacion F2 (Diferencia acumulada) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 27,209 27,728 42,732 56,421 64,714 65,825 66,330 68,976
TOTAL (Produccién mes) 15,140 22,856 24,100 33,215 31,196 34,493 37,756 68,204 41,497 51,598 73,245 75,796 66,480 49,519 35,631 66,415 67,798 106,448 206,643 219,568 302,076 261,231 243,152 282,226 215,549 240,893 343,790 194,473|
TOTAL (Produccién acumulada) 15,140 37,996 62,096 95,311 126,507 161,000 198,756 266,960 308,457 360,055 433,300 509,096 575,576 625,095 660,726 727,141 794,939 901,387 1108,030] 1327,598  1629,674| 1890,905  2134,057  2416,283] 2631,832  2872,725 3216,515  3410,988]
TOTAL (Coste Directo previsto mes) 10,614 18,614 16,697 29,250 31,697 51,279 34,465 62,089 50,531 52,127 50,056 57,808 50,046 33,311 26,815 49,621 50,513 85,776 164,857 196,852 120,870 192,353 177,549 208,720 150,193 168,262 247,585 146,773
TOTAL (Coste Directo previsto acumulado) 10,614 29,228 45,925 75,175 106,872 158,151 192,616 254,705 305,236 357,363 407,419 465,227 515,273 548,584 575,399 625,020 675,533 761,309 926,166  1123,018] 1243,888) 1436,241] 1613,790  1822,510) 1972,703  2140,965 2388,550  2535,323|
TOTAL (Diferencia mes) 4,526 4,242 7,403 3,965 -0,501 -16,786 3,291 6,115 9,034 -0,529 23,189 17,988 16,434 16,208 8,816 16,794 17,285 20,672 41,786 22,716 181,206 68,878 65,603 73,506 65,356 72,631 96,205 47,700
TOTAL (Diferencia acumulada) 4,526 8,768 16,171 20,136 19,635 2,849 6,140 12,255 3,221 2,692 25,881 43,869 60,303 76,511 85,327 102,121 119,406 140,078 181,864 204,580 385,786 454,664 520,267 593,773 659,129 731,760 827,965 875,665
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Produccion mensual por capitulos
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Produccion acumulada por capitulos
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Resultado mensual real frente a resultado previsto
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Diferencias acumuladas de prevision de resultado
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